


## Распределение объемов работ с учетом подрядных услуг и работ



## Управление и организация строительством

### 1. Проживание и питание работников на объекте строительства

Этапы строительства	Поставщик услуги		Сумма оказываемой услуги	Примечание
	Питание	Проживание		
I этап (IV кв 2023г)	ИП «Борашев» (11 001 813,60)	ИП «Борашев» (4 683 921,60)	44 436 000,00	Проводится тендер
II этап (I кв 2024г)	Исполнитель (37 335 000)	Исполнитель (14 864 000)	52 199 000,00	Проводится тендер
III этап (II - IV кв 2024г)	Исполнитель (104 880 000)	Мобильный вахтовый поселок предоставляется ТОО «МЭМ» (42 169 000)	147 049 000,00	Проводится тендер по части питания

**Всего сумма затрат – 243 684 000,00 тенге в том. числе:**

2023 год – 44 436 000,00 тенге

\* 2024 год – 199 248 000,00 тенге

**Примечание:** Проживание и питание персонала подрядных компаний, кроме услуги электромонтажа (персонала) обеспечивается за счет Исполнителя.

### 2. Организация обеспечения транспортом и спецтехникой

2.1 Транспорт и спецтехника для персонала подрядных компаний, кроме услуги электромонтажа (персонала) обеспечивается за счет Исполнителя

2.2 Для обеспечения управлением и организацией строительства по всем объектам, в том числе строительства основных объектов №1,2,4, будет привлекаться нижеследующий оперативный транспорт и спецтехника:

№ пп	Наименование строительной спецтехники	Ед. измерения	Количество	Срок аренды	Стоимость	
					2023	2024
1	Автокран г/п 25 т, 50 т	шт.	5	с 1.11.2023 по 31.12.2024 гг.	15 164 600	126 599 550
2	АГП 28 м, 36 м	шт.	5	с 1.11.2023 по 31.12.2024 гг.	10 467 600	89 819 730
3	Ямобур	шт.	3	с 1.11.2023 по 31.12.2024 гг.	12 749 000	82 622 925
4	Эксковатор погрузчик	шт.	4	с 1.11.2023 по 31.12.2024 гг.	11 138 600	90 113 100
5	Автобус	шт.	2	с 1.11.2023 по 31.12.2024 гг.	10 083 788	57 628 560
6	Кран манипулятор	шт.	4	с 1.11.2023 по 31.12.2024 гг.	10 870 200	93 742 110
7	Трал с тягачом	шт.	8	с 1.11.2023 по 31.12.2024 гг.	2 508 000	22 164 450
8	Специальная техника с экипажем укомп. свароч. оборуд.	шт.	4	с 1.11.2023 по 31.12.2024 гг.	12 310 320	98 448 768
9	Автобус ДЭУ	шт.	1	с 1.11.2023 по 31.12.2024 гг.	2 070 090	13 165 812
10	Внедорожник пикап	шт.	10	с 1.10.2023 по 31.12.2024 гг.	19 915 522	135 658 974
<b>Всего:</b>					<b>107 277 720</b>	<b>809 963 979</b>

### 3. Привлечение персонала за счет электромонтажных услуг

№	Наименования подразделения, должности	Кол-во	Занятость	Норма времени	Чел.час
<b>1</b>	<b>Администрация руководства в том числе:</b>				
<b>1.1.</b>	<b>Группа управления производством:</b>				
	Руководитель ОУП	1	0,5	3696	1848
	Старший инженер	1	0,5	3696	1848
<b>1.2.</b>	<b>В составе АУП обеспечение производственных процессов (отделы, службы):</b>				
	ОБПиЭА	1	1	3696	3696
	ОБОТиОС	1	0,2	3696	739,2
	Раздельный учет	1	1	2640	2640
	Бухгалтерия	1	0,5	3696	1848
	ГУПиОТ	1	0,2	3696	739,2
<b>2</b>	<b>ИТР:</b>				
	наладчики, испытатели по узким направлениям	8	1	2880	23040
	руководитель	1	0,2	1408	281,6
<b>3</b>	<b>Линейные руководители:</b>			0	
	начальники	2	1	5400	10800
	мастера	2	1	5400	10800
<b>4</b>	<b>Линейный персонал разового характера:</b>				
	Электромонтажники	2	1	5400	10800
<b>5</b>	<b>Монтажно-заготовительные работы:</b>				
	Мастер, сварщик, слесарь, токарь	4	0,625	2112	5280
	<b>Итого:</b>	<b>26</b>			<b>74 360</b>

### 4. Привлечение в процессе строительстве внутренних резервов компании

№	Наименования подразделения, должности	Кол-во	Занятость	Норма времени	Чел.час
<b>1</b>	<b>Инженерно – технический работник:</b>				
	Инженер по охране труда и технике безопасности	4	1	2700	10800
	Инженер по техническому и организационному обеспечению	2	1	2520	5040
<b>1.2.</b>	<b>Линейный персонал:</b>				
	Мастер	4	1	1980	7920
	Электромонтер – линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения 5 р.	16	1	1800	28800
	Электромонтер – линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения 4 р.	16	1	1800	28800
	Электромонтер – линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения 3 р.	4	1	1800	7200
	Мастер	2	1	1440	2880
	Электромонтажник по электрооборудованию силовых и распределительных сетей 5-р.	12	1	1440	17280
	Электромонтажник по электрооборудованию силовых и распределительных сетей 4-р.	4	1	1440	5760
	<b>Итого:</b>	<b>64</b>			<b>114 480,00</b>